資料３

市内循環バス見直し検討スケジュール（案）

（平成２８年度～平成２９年度）

平成28年度

第１回桶川市地域公共交通会議（平成 28 年 11 月 30 日（水））
【協議内容】
○市内循環バスを取り巻く現況について
○市内循環バスに関する市民アンケート調査及び利用者聞き取り調査結果
○市内循環バスに関わる課題の整理

↓

第２回桶川市地域公共交通会議（平成 29 年１月 30 日（月））
【協議内容】
○市内の公共交通の現状について
○桶川市における公共交通に関わる課題・方向性について

↓

第３回～第 X-2 回　桶川市地域公共交通会議
【協議内容】
○桶川市における公共交通の再編の方向性について
○市内循環バスの見直し計画（たたき台）について
○市内循環バスの見直し計画（案）について
※審議の状況等に応じて適宜開催

↓

第Ｘ-1 回桶川市地域公共交通会議（平成 29 年７月頃：運行開始９ヶ月前）
【協議内容】
○市内循環バスの見直し計画（案）の確定

↓

平成29年度

パブリックコメント（平成 29 年８月～９月頃）
※桶川市パブリック・コメント手続実施要綱により、30日間以上実施）

↓

第Ｘ回桶川市地域公共交通会議（平成 29 年 10 月頃：運行開始６ヶ月前）
【協議内容】
○パブリックコメントの意見及びその対応について
○市内循環バス見直し計画の策定について

↓

●見直し運行に向けた各種手続き（路線免許申請、バス停整備、ＰＲ活動等）
（約５ヶ月）

↓

見直し計画に基づく市内循環バスの運行開始
（平成 30 年度４月目標）

※会議後、随時各委員から意見募集
H30.4 運行を前提に、開催時期を示している