桶川市指定有形文化財　旧熊谷陸軍飛行学校桶川分教場建物調査研究解体　12月分予定表

予定 ●━━● 実施 ●━━●　　ものつくり大学　横山研究室

作業項目	11月 19 土	20 日	21 月	22 火	23 水	24 木	25 金	26 土	27 日	28 月	29 火	30 水	12月 1 木	2 金	3 土	4 日	5 月	6 火	7 水	8 木	9 金	10 土	11 日	12 月	13 火	14 水	15 木	16 金	17 土	18 日	19 月	20 火	21 水	22 木	23 金	24 土	25 日	26 月	27 火	28 水	29 木	30 金	31 土	平成29年１月 1 日	2 月	3 火	4 水	5 木	6 金	7 土	8 日	9 月	10 火	11 水	12 木	13 金	14 土	15 日	16 月	備　考
共通仮設																																																								
ゲート・正面仮囲い																																																								
仮設電気・給排水設備																																																							
部材格納庫													部材整理・整頓																																											
守衛棟																																																							
車庫棟																																																							
調査関係																																																							
取解作業													部材清掃・釘仕舞い・格納																																										
兵舎棟			各室床組・天井部調査																												天井、内壁、外部等、屋根・小屋・軸部各部調査																										
調査関係																																																							
足場										Ｅ・Ｇ室棚足場設置 他室棚足場撤去							側足場設置																																													
取解作業		Ａ～Ｄ・Ｈ・Ｉ室天井材取外し																						番付札作成・札貼り、Ｆ室床組、Ｇ・Ｆ室天井材取外し、内・外壁他部材取外し、屋根・軸部材取外し、部材清掃・釘仕舞い・格納																																																	
便所棟																																																								
他																																																							
現場事務（調書・実測・写真撮影等）																																																						
その他		打合せ														打合せ							打合せ							打合せ							月例会																			