（様式１）　　桶教総第２７８号

令和７年９月１２日

文部科学大臣　殿

桶川市長　小野　克典

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第９に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

１．施設整備計画の名称

桶川市公立学校等施設整備計画

２．計画期間

令和５年度～令和６年度（２年間）

（担当）
桶川市教育委員会教育総務課
住所 埼玉県桶川市泉1-3-28
電話 048-786-3211
E-mail kyokusomu@city.okegawa.lg.jp

（様式2）

3. 事後評価の実施

（1） 実施時期

令和7年8月15日

（2） 評価の方法

本計画の初年度に、目標の達成状況を評価するための指標を検討する。計画期間終了後、指標に基づく評価を実施し、評価結果は市のホームページ等で公表する。

4. 総合的な所見

市内小・中学校施設については、約9割が建築後30年を経過し老朽化が進んでいる中で、建築後33年を経過している日出谷小学校体育館の老朽化対策として、大規模改修工事（防水改修、外部建具改修、塗装工事等）を実施し、施設整備計画の目標を達成した。

5. 各目標の達成状況

（1） 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】　目標を達成した ／ 達成できなかった

【所見】

建築後33年を経過している日出谷小学校体育館の老朽化対策として、大規模改修工事（防水改修、外部建具改修、塗装工事等）を実施し、施設整備計画の目標を達成した。

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】　　目標を達成した ／ 達成できなかった

【所見】

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】　　目標を達成した ／ 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】　　目標を達成した ／ 達成できなかった

【所見】

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】　　目標を達成した ／ 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

（様式3）

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	整備方針				事業完了年月日	（実施しなかった場合） 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 （改築事業は、旧施設のとりこわし時期を明記）
		事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間（契約～完成）			
桶川市立日出谷小学校	（1）	**予防改修事業**	屋	S	R6.5～R7.3	令和7.3.21		