

道の駅「(仮称)
おけがわ」事業

「道の駅(仮称)おけがわ」改良工事 工事内容変更のお知らせ

この度、現場および施工状況に伴い、工事内容が変更となりましたのでお知らせいたします。
引き続き、安全に注意して工事を進めますので地域の皆様のご協力をお願いします。

【工事名】 R4（仮称）道の駅おけがわ改良工事
 【工事場所】 埼玉県桶川市川田谷地先
 【工事期間】 令和4年6月21日～令和5年8月31日（予定）
 【作業時間】 8：00～17：00
 ※作業の都合により、7時頃より重機の移動を行なう場合があります。
 ※工事箇所にはダンプや重機が出入りします。

【休日】 原則 土曜日、日曜日
 【発注者】 国土交通省 関東地方整備局
 大宮国道事務所 上尾道路監督官詰所
 住所：桶川市川田谷6777
 TEL:048-786-5373（担当 山田）

【施工業者】 小川工業株式会社
 住所：行田市桜町1-5-16
 TEL:048-554-4111
 現場代理人 小林 惇平／監理技術者 大竹 真吾



【 計画工程表 】

工種	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月
沈下促進のための盛土 【完了】			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
前回工事の沈下促進のための盛土撤去【新規追加】								■	■	■	■	■	■	■	■
市道15号線沿いの擁壁等【新規追加】											■	■	■	■	■

凡例

■ 当初


■ 変更

□ 夏期休暇、
年末年始休暇


※雨等により変更となる可能性があります

【工事の進捗状況】


- ・沈下促進のための盛土は完了しました。
- ・現在は前回工事の盛土の沈下が十分に促進されたため、前回工事の沈下促進のための盛土を撤去しています。撤去完了後、市道15号線沿いに擁壁等の整備を行います。進捗に伴い、市道15号線の片側交互通行が発生します。



【A-A' 横断図】




【B-B' 横断図】



【前回工事の沈下促進のための盛土撤去】

沈下が十分に促進されたため、前回工事の沈下促進のための盛土を撤去します。



【市道15号線沿いの擁壁等】

市道15号線沿いに擁壁及び側溝の設置を行います。施工に際して、24時間の片側交互通行を予定しています。道路幅が狭くなりますので十分ご注意の上、ご通行をお願いします。

