

道の駅「(仮称)おけがわ」事業

道の駅「(仮称)おけがわ」舗装工事 工事内容変更のお知らせ

この度、現場および施工状況に伴い、工事内容が変更となりましたのでお知らせいたします。
引き続き、安全に注意して工事を進めますので地域の皆様のご協力をお願いします。
また、道の駅の名称が「べに花の郷おけがわ」に決まりました（R6.2月）。
（工事名は名称決定前から一連の工事として仮称を使用しています。）

- 【工事名】 R5（仮称）道の駅おけがわ舗装工事
- 【工事場所】 埼玉県桶川市川田谷地先
- 【工事期間】 令和5年9月4日～令和6年5月31日（予定）
※令和6年3月29日から2ヶ月延びます
- 【作業時間】 8：00～17：00
※作業の都合により、7時頃より重機の移動を行なう場合があります。
※工事箇所にはダンプや重機が出入りします。
- 【休日】 原則 土曜日、日曜日
- 【発注者】 国土交通省 関東地方整備局
大宮国道事務所 上尾道路監督官詰所
住所：桶川市川田谷6777
TEL:048-786-5373
- 【施工業者】 株式会社佐藤渡辺 桶川作業所
住所：桶川市川田谷2514-1
TEL:080-5862-4748
現場代理人・監理技術者 伊藤 雅貴



【計画工程表】

工事	工種	令和5年				令和6年				
		9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月
(仮称) 舗装工事	駐車場の基盤整備	[黒色帯]				[黒色帯]				
	調整池の掘削、整備				[黒色帯]	[黒色帯]				


凡例

- [黒色帯] 当初
- [赤色帯] 変更
- [赤色枠] 夏期休暇、年末年始休暇


※雨等により変更となる可能性があります

【工事の進捗状況】

- ・現在は、駐車場予定地において排水構造物・縁石等の整備を行っており、あわせて調整池の掘削工事をすすめております。



【A-A' 横断図】




【B-B' 横断図】



【排水構造物・縁石等の整備】

駐車場予定地に側溝・縁石を設置します。



【調整池の掘削・整備】

調整池を掘削・整備して雨水の排水を円滑にします。

