

**【桶川市】**  
**ネットワーク整備計画**

1. 必要なネットワーク速度を確保している学校数、総学校数に占める割合(%)

「校内通信ネットワーク環境整備等に関する調査」(文部科学省 令和5年1月実施)の結果では、「学校規模ごとの当面の推奨帯域」(文部科学省 令和6年4月)を超える学校はありませんでした。

また、同調査によると「ネットワークが遅いと感じることがあるか」という設問に対して、「たまにある」と回答した学校が11校中8校ありました。

2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

(1) ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

令和7年9月までに課題のある学校についての課題の特定を完了させる。

(2) ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

課題の特定結果を踏まえ、令和9年度に予定しているネットワーク更改に併せて、対象校における改善策を実施する。

(3) ネットワークアセスメントの実施等により、既に解決すべき課題が明らかになっている場合には、当該課題の解決の方法と実施スケジュール

(2) で特定された課題に基づいて、対象校への対応を順次実施する。