

桶 教 総 第 3 8 3 号
平 成 24 年 10 月 26 日

文部科学大臣 殿

埼玉県桶川市長 岩 崎 正 男

義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第12条第4項に基づき、別紙のとおり平成22年度～平成24年度までの施設整備計画を変更しましたので提出します。

施設整備計画

都道府県名	埼玉県
市町村名	桶川市

- 1 計画名称 桶川市公立学校等施設整備計画
- 2 計画作成主体 桶川市
- 3 計画期間 平成 22 年度 ～ 平成 24 年度

4 域内の公立の義務教育諸学校等施設の整備状況について

①保有校数及び耐震化の状況等(H24.4.1現在)

保有校等	域内全棟数 (a)	(a)のうちS56年以前に建設された棟					
		(b)		耐震診断 実施率	うち耐震性 のある棟	うち耐震性 の無い棟	
小学校 7 校	26 棟	18 棟	100 %	17 棟	1 棟		
中学校 4 校	16 棟	14 棟	100 %	12 棟	2 棟		
高等学校 校	棟	棟	%	棟	棟		
特別支援学校 校	棟	棟	%	棟	棟		
幼稚園 校	棟	棟	%	棟	棟		
学校給食施設							
単独校調理場 1 箇所							
共同調理場 箇所							
スポーツ施設							
学校水泳プール 箇所							
学校武道場 箇所							
社会体育施設 箇所							

②その他、特記すべき状況・課題

5 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

屋内運動場について、平成23年度に2棟、平成24年度に2棟の耐震化を図ることとする。

(目標耐震化率の設定)

学校区分	耐震性の無い棟		計画期間中に耐震化を図る棟数			耐震化事業実施による耐震化率の目標(%)	
		うち、Is値0.3未満等の棟数		うち補強	うち改築	(現状)	→ (目標)
小学校	1 棟	1 棟	1 棟	1 棟	棟	96.2	→ 100
中学校	2 棟	0 棟	1 棟	1 棟	棟	87.5	→ 93.8
高等学校	棟	棟	棟	棟	棟		→
特別支援学校	棟	棟	棟	棟	棟		→
幼稚園	棟	棟	棟	棟	棟		→

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

学校施設における安全対策の徹底を図る観点から、朝日小学校について、校舎外壁の剥落・落下防止工事及び屋上フェンスの改修工事を行う。また、桶川東中学校および桶川小学校について、外壁等の非構造部材の耐震化工事を行う。

③教育環境の質的な向上を図る整備

地震補強を行う屋内運動場について、経年劣化による老朽化が著しいことから、併せて大規模改造工事を行う。また、環境に配慮した学校施設整備の一環として、川田谷小学校給食室に太陽光発電設備を整備する。

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

昭和52年に建築し、老朽化が著しい川田谷小学校の単独調理場をドライシステムに対応した調理場に改築する。

6 5の目標を達成するために必要な整備事業について

※(様式2、3)

7 5の目標に対して行う事後評価について

策定した施設整備計画の進捗状況等を常時把握しながら、目標達成度合いを計測し結果等を市のホームページ等で公表する。

様式2

整備事業の内容(総括票)

整備区分・内容	事業数	事業全体における 全工事費(千円) 【負担金事業を含む】			備考
			うち、 対象内 実工事費 (交付金の算定対象実 工事費)	うち、 対象外 実工事費	
① 地震、津波等の災害に備えるための整備					
地震補強	1	21,820	21,820	0	
(特)地震補強	3	52,120	52,120	0	
② 防犯対策など安全性の確保を図る整備					
大規模改造(安全)	1	23,200	23,200	0	
防災機能強化	2	158,000	158,000	0	
③ 教育環境の質的な向上を図る整備					
大規模改造(老朽)	4	458,571	458,571	0	
太陽光発電	1	11,428	11,428	0	
④ 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備					
単独校調理場(改築)	1	278,500	129,849	148,651	
小計	13		854,988		
⑤ その他目標達成のために必要な事業 及び法第3条第1項各号に規定する負担事業					
小計					
合計	13		(※) 854,988		

(※)様式3と一致すること。

様式3

整備事業の内容(学校ごと)

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業全体面積等 (㎡、箇所等)			事業全体における 工事費(千円) 【負担金事業を含む】			計画期間に おける各事 業の予定年 度	耐震化棟数(棟)				契約日 (予定日)	竣功 (予定日)	備考
						うち、 対象内 面積等 (交付金の算 定対象面積 等)	うち、 対象外 面積等		うち、 対象内 実工事費 (交付金の算定対 象実工事費)	うち、 対象外 実工事費			耐力度 4,500点 以下	Is値0.3 未満	Is値0.3 ~ Is値0.4 未満	Is値0.4 以上			
桶川西中学校	①	0502	(特)地震補強	屋	S	1,224	1,224	0	15,150	15,150	0	22年度		1			H23.7.10	H23.12.28	
桶川西中学校	③	0602	大規模改造(老朽)	屋	S	1,224	1,224	0	106,504	106,504	0	22年度					H23.7.10	H23.12.28	
加納中学校	①	0502	(特)地震補強	屋	S	1,241	1,241	0	15,150	15,150	0	22年度		1			H23.7.10	H23.12.28	
加納中学校	③	0602	大規模改造(老朽)	屋	S	1,241	1,241	0	101,707	101,707	0	22年度					H23.7.10	H23.12.28	
朝日小学校	②	0611	大規模改造(安全)	校	R	1	1	0	23,200	23,200	0	23年度					H23.6.30	H23.10.31	
桶川西小学校	①	0502	(特)地震補強	屋	S	960	960	0	21,820	21,820	0	23年度		1			H24.6.1	H25.1.31	
桶川西小学校	③	0602	大規模改造(老朽)	屋	S	960	960	0	125,180	125,180	0	23年度					H24.6.1	H25.1.31	
桶川東中学校	①	0501	地震補強	屋	S	1,142	1,142	0	21,820	21,820	0	23年度			1		H24.6.1	H25.1.31	
桶川東中学校	③	0602	大規模改造(老朽)	屋	S	1,142	1,142	0	125,180	125,180	0	23年度					H24.6.1	H25.1.31	
川田谷小学校	④	1202	単独校調理場(改築)	—	R	334	106	228	278,500	129,849	148,651	24年度予定					H25.3.1	H25.3.31	
川田谷小学校	③	2301	太陽光発電等	—	—	10	10	0	11,428	11,428	0	24年度予定					H25.3.1	H25.3.31	
桶川小学校	②	2201	防災機能強化	校	R	1	1	0	53,000	53,000	0	24年度予定					H25.3.1	H25.3.31	
桶川東中学校	②	2201	防災機能強化	校	R	1	1	0	105,000	105,000	0	24年度予定					H25.3.1	H25.3.31	
8校						9,253			(※) 854,988					3	1				
													4						

(※)様式2と一致すること。