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作成日

変更日

（１）基礎情報

ア．対象地域

人口

イ．計画期間

※目標の達成状況や社会経済情勢の変化等を踏まえ、必要な場合には計画を見直すものとする。

開始年月日

終了年月日

川島町、桶川市

令和7年4月1日に組合設立予定

令和7年4月1日

令和14年3月31日

令和６年〇月〇日

川島町、桶川市

66.98km2

93,322人

１　計画の基本的な事項

地域の要件

離島、豪雪、山村、半島、過

疎地域に該当がある市町村名

地域総面積（㎢）

地域内総人口（人）

　　構成市町村に一部事務組合等が含まれている場合、当該組合の状況

組合名称
（設立（予定）年月日）

計画期間※

川島桶川資源循環組合（令和7年4月1日設立予定）

7年

組合を構成する市町村

組合設立に関する、
今後の見通し

川島町・桶川市循環型社会形成推進地域計画（第１期）

地域の要件がその他の場合は

具体的に記載

構成市町村等（作成者）名
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（２）対象地域における取組みに関する事項

ア．ごみ処理の広域化・施設の集約化の検討状況

イ．プラスチック資源の分別収集及び再商品化に係る実施内容

実施地域

実施年度

実施方法

上記が④も

しくは⑤の

場合、その

詳細

予定地域

予定年度

予定方法

上記が④も

しくは⑤の

場合、その

詳細

川島町、桶川市

令和15年度中

①日本容器包装リサイクル協会への委託（プラ法32条のルート）

　埼玉県では、第9次埼玉県廃棄物処理基本計画で、地域において安定的かつ効率的な一般廃棄物処理体制の構築を
進めるため、廃棄物の広域的な処理や廃棄物処理施設の集約化を推進している。また、第２次埼玉県ごみ処理広域化
に基づき、21ブロックの枠内で、集約化に向けたごみ処理施設の更新計画が進められている。
　その中で川島町はブロック14に属しており、同じブロックの川島町と東松山市を除く5町村は、昭和39年2月に小川
地区衛生組合を設立している。一方、桶川市はブロック4に属しており、同じブロックの桶川市を除く上尾市と伊奈
町は、令和5年4月に上尾伊奈資源循環組合を設立している。
　このような状況の中で、川島町・桶川市・東松山市の2市1町で共通の課題に取り組むため、ごみ処理の広域化・施
設の集約化に向けて協議を行ってきたが、令和5年4月1日に「川島町・桶川市ごみ処理広域化協議会」を設置し、1市
1町でごみ処理の広域化を進めている。

第2次埼玉県ごみ処理広域化計画（第9次埼玉県廃棄物処理基本計画）

○

実施しない（予定）地域

プラ要件化対象事業の実施

備考

実施予定の場合

確認した都道府県の

広域化・集約化計画の名称

実施済の場合
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ウ．対象地域における一般廃棄物処理有料化の状況

エ．対象地域における災害廃棄物処理計画の策定状況

未策定の構成市（策定予定時期）

備考

上記が④の場合、その詳細

未導入の構成市町村名

有料化導入に向けた検討状況

※全ての構成市町村で導入済

の場合は記載不要

策定状況

策定済の構成市（計画の名称）
川島町（川島町災害廃棄物処理計画）
桶川市（桶川市災害廃棄物処理計画）

①構成市町すべてで策定済

③有料化は導入していない

川島町、桶川市

　ごみ排出量の推移を確認しながら有料化を検討する予定である。

有料化導入状況
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２　循環型社会形成推進のための現状と目標（一般廃棄物の処理）

（１）一般廃棄物の処理の現状と目標（全域）

現状 目標

令和5年度 令和14年度 現状比

93,322 87,789 -5.9%

4,023 3,909 -2.8%

20,244 18,657 -7.8%

413 404 -2.2%

　その他排出量（トン） 112 147 31.3%

　⑤総排出量（トン） 24,379 22,713 -6.8%

714 709 -0.7%

　再生利用量
9,628 8,988 -6.6%

39% 40%

　最終処分量
657 609 -7.3%

3% 3%

　エネルギー回収量
　年間の発電電力量（MWH） 0 0

　年間の熱利用量（GJ） 0 0

特記事項

　⑦総資源化量（トン）

　⑧埋立最終処分量（トン）

本計画の計画期間中においては、廃棄物の減量化を含め循環型社会の実現を目指し、表１のとおり目標量に
ついて定め、それぞれの施策に取り組んでいくものとする。

　排出量

　⑥1人1日当たりの排出量（ｇ/人日）

　④1人1日当たりのごみ排出量（ｇ/人日）

　③生活系ごみ排出量（トン）

　②事業系ごみ排出量（トン）

　表１　減量化、再生利用に関する現状と目標

　①総人口（人）

　総排出量に占める総資源化量の割合

　総排出量に占める埋立最終処分量の割合

その他排出量は集団回収量を示す。

※　別添資料として①～⑧に関する過去及び将来推計のトレンドグラフを添付する。

⑤総排出量：②＋③＋その他排出量〔単位：トン〕

②③排出量：対象地域において出されたごみの量（資源含む。集団回収されたごみを除く）〔単位：トン〕
　　　　　　※事業系・生活系それぞれで記載。

⑥1人1日当たりの排出量：⑤*10^6/総人口/年間日数〔単位：ｇ/人日〕

⑦総資源化量：事業系の資源ごみ量＋生活系の資源ごみの量＋集団回収量等〔単位：トン〕

エネルギー回収量：エネルギー回収施設において発電された年間の発電電力量〔単位：MWh〕及び熱利用量〔単位：GJ〕

その他排出量：②、③に該当しない排出量〔単位：トン〕

④1人1日当たりのごみ排出量：（生活系ごみ排出量－生活系資源ごみの量）*10^6/総人口/年間日数〔単位：ｇ/人日〕

⑧最終処分量：埋立処分された量〔単位：トン〕

≪用語の定義≫　下記のとおり表１で用いる用語の定義を行う。
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（２）一般廃棄物の処理の現状と目標のフロー図（全域）

令和5年度

集団回収量 総資源化量 総排出量

24,379 t

リサイクル率

39.5%

処理残さ量

7,607 t

排出量 計画処理 31.3%

24,267 t

100.0% 減量化量

14,094 t

自家処理量 58.1% 最終処分量

657 t

2.7%

※端数処理により割合・合計が合わないことがある。

令和14年度

集団回収量 総資源化量 総排出量

22,713 t

リサイクル率

39.6%

処理残さ量

7,078 t

排出量 計画処理 31.4%

22,566 t

100.0% 減量化量

13,116 t

自家処理量 58.1% 最終処分量

609 t

2.7%

※端数処理により割合・合計が合わないことがある。

8,988 t

340 t

1.4%

現状の一般廃棄物の処理状況フロー

中間処理量 処理後最終処分量

目標達成時の一般廃棄物の処理状況フロー

処理後最終処分量

6,793 t2,048 t

2,226 t

112 t 9,628 t

24,267 t
21,701 t 317 t

1.3%

中間処理量

直接最終処分量

直接最終処分量

147 t

0 t

直接資源化量

22,566 t
285 t

30.1%

1.3%

9.1%

89.5%

20,194 t

0 t
324 t

1.4%

処理後再生利用量

直接資源化量 処理後再生利用量

7,290 t

30.0%

89.4%

9.2%
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（３）各構成市町村の一般廃棄物の処理の現状と目標

現状

令和5年度 令和14年度 現状比

1,369 1,387 1.3%

4,810 3,849 -20.0%

112 147 31.3%

6,291 5,383 -14.4%

2,421 2,082 -14.0%

38% 39%

0 0 0

0% 0%

現状

令和5年度 令和14年度 現状比

2,654 2,522 -5.0%

15,434 14,808 -4.1%

0 0 0

18,088 17,330 -4.2%

7,207 6,906 -4.2%

40% 40%

657 609 -7.3%

4% 4%

目標

目標

　排出量

　事業系ごみ排出量（トン）

　生活系ごみ排出量（トン）

　その他排出量（トン）

　総排出量（トン）

川島町

桶川市

　総排出量（トン）

　その他排出量（トン）

　生活系ごみ排出量（トン）

　事業系ごみ排出量（トン）

　総資源化量（トン）

　総排出量に占める総資源化量の割合

　埋立最終処分量（トン）

　総排出量に占める埋立最終処分量の割合

　排出量

　再生利用量

　最終処分量

　再生利用量
　総資源化量（トン）

　総排出量に占める総資源化量の割合

　最終処分量
　埋立最終処分量（トン）

　総排出量に占める埋立最終処分量の割合
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（１）処理体制

（２）処理施設等の整備

３　目標達成に向けた施策（一般廃棄物の処理）

　今後とも生活系ごみの分別区分に準じ、許可業者による収集、事業系一般廃棄物の処分を行う。

上記（１）の今後の分別区分及び処理体制で処理を行うため、表３のとおり必要な施設整備、表４のとおり計画支援
事業等を行う。また、参考として現有施設の一覧を表５で示す。

　　ア．生活系ごみの処理体制の現状と今後

【現状】
　川島町では、「可燃ごみ」及び「粗大ごみ（可燃）」は焼却処理をしている。「粗大ごみ（不燃）」、「不燃ご
み・有害・危険」、「びん」、「かん」、「ペットボトル」、「容器包装（プラスチック製・紙製）」、「紙・布
類」はリサイクルを行っている。
　桶川市では、ごみ焼却施設の老朽化により平成31年3月31日で稼働を停止しているため、「燃やせるごみ」は近隣
自治体施設や民間処理施設で焼却処理をしている。「粗大ごみ」、「プラスチック」、「金属・ガラス・乾電池」、
「紙製容器と包装紙」、「古着・新聞紙・雑誌・段ボール・紙パック」のほか、「その他ごみ」の一部はリサイクル
を行っており、「その他ごみ」の残りの一部は埋立処理をしている。

【今後】
　川島町では、製品プラスチックは「可燃ごみ」として収集されているため、「可燃ごみ」と製品プラスチックの分
別収集を含めた新たな分別区分を定め、令和15年度中に再商品化を行う予定である。
　桶川市では、製品プラスチックを「プラスチック」として収集し、サーマルリサイクルを行っているため、令和15
年度中に再商品化を行う予定である。また、「その他ごみ」に可燃物・不燃物・危険物等が含まれているため、分別
収集を含めた新たな分別区分を定める予定である。なお、「燃やせるごみ」については、令和15年度のエネルギー回
収型廃棄物処理施設の新設時を目途に、近隣自治体施設や民間処理施設での焼却処理は中止する予定である。
　今後、新たな分別区分や収集方法について、両市町で検討を進める。

　　ウ ．一般廃棄物処理施設であわせて処理する産業廃棄物の現状と今後

　現状、基本的に産業廃棄物の処理は行っておらず、今後も同様の処理を継続していく予定である。

　　イ．事業系ごみの処理体制の現状と今後 
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表２－Ａ　川島町の生活系ごみの分別区分と処理方法の現状と今後

分別区分 処理方法 処理施設等 一次処理 二次処理

可燃ごみ 可燃ごみ

粗大ごみ
（可燃）

粗大ごみ
（可燃）

粗大ごみ
（不燃）

粗大ごみ
（不燃）

選別、一部売
却

資源化（委託）

不燃ごみ・有
害・危険

不燃ごみ・有
害・危険

選別、一部売
却

資源化（委託）

びん びん 選別 資源化（委託）

かん かん
選別、圧縮・
梱包、売却

（売却）

ペットボトル ペットボトル
選別、圧縮・
梱包、一部売

却
資源化（委託）

容器包装（プ
ラスチック
製・紙製）

容器包装（プ
ラスチック
製・紙製）

選別、圧縮・
梱包

資源化（委託）

紙・布類 （売却） 紙・布類 （売却） （売却）

資源化（委託）

リ
サ
イ
ク
ル

川島町

環境センター

容器包装処理

施設

今　　　後（令和14年度）

川島町
分別区分 処理方法

処理施設等

現　　　状（令和5年度）

川島町

環境センター

不燃物処理

施設

焼
却

川島町

環境センター

焼却施設

焼
却

川島町
環境センター
焼却施設

リ
サ
イ
ク
ル

川島町
環境センター
不燃物処理

施設

川島町
環境センター
容器包装処理

施設
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表２－Ｂ　桶川市の生活系ごみの分別区分と処理方法の現状と今後

分別区分 処理方法 処理施設等 一次処理 二次処理

燃やせるごみ
焼
却

近隣自治体施
設・民間処理

施設
燃やせるごみ

焼
却

近隣自治体施

設・民間処理

施設

資源化（委託）

最終処分（委託）

埋
立

委託
埋
立

選別 最終処分（委託）

委託 資源化
選別

破砕（委託）

粗大ごみ

桶川市
環境センター
粗大ごみ
処理施設

粗大ごみ
破砕、一部売

却

桶川市

環境センター

粗大ごみ

処理施設

資源化（委託）

最終処分（委託）

プラスチック 委託 プラスチック 資源化、焼却 選別（委託）
資源化（委託）

最終処分（委託）

金属・ガラ
ス・乾電池

桶川市
環境センター
リサイクル
センター

金属・ガラ
ス・乾電池

選別、一部売
却

桶川市

環境センター

リサイクル

センター

資源化（委託）

最終処分（委託）

紙製容器と包
装紙

委託
紙製容器と包

装紙
資源化 選別（委託）

現　　　状（令和5年度）

古着・新聞
紙・雑誌・段
ボール・紙
パック

（売却）

今　　　後（令和14年度）

桶川市
分別区分 処理方法

処理施設等

その他ごみ

（売却）（売却）

その他ごみ

古着・新聞
紙・雑誌・段
ボール・紙
パック

リ
サ
イ
ク
ル

リ
サ
イ
ク
ル
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表３－Ａ　マテリアルリサイクル推進等のための整備事業

事業番号 1

施設名称
マテリアルリサイクル

推進施設

事業主体 川島桶川資源循環組合

工種 新設工事

事業目的
（新設・改良等の理由）

川島町、桶川市におけ
る資源ごみ広域処理の

ため

施設種別 リサイクルセンター

処理方式
破砕、選別、
圧縮、梱包

処理能力（単位） 20.7t/日

事業期間 R8～R14年度

竣工（事業完了）予定年月 R15.3

設置予定地
※検討中の場合は「未定」

埼玉県比企郡川島町
大字三保谷地内外

想定される浸水深
※未定の場合は記載不要

浸水深約7.5m

浸水対策

プラットホームを約6m
の高さに設け、さらに
止水板等の浸水対策を

施す予定。

環境省所管（循環交付金等）
の活用を予定

※「○」の場合は以下の項目を

記載すること

○

国土強靭化地域計画
（計画の名称）

－

プラ要件化の
経過措置の適用

－

プラ施設整備事業 ○

CO2削減率
※改良事業の場合

－

スラグの利用計画
※灰溶融施設を整備する場合

－

ストック対象物
※ストックヤードを整備する

場合
－

備考
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表３－Ｂ　エネルギー回収等のための整備事業

事業番号 2

施設名称
エネルギー回収型廃棄

物処理施設

事業主体 川島桶川資源循環組合

工種 新設工事

事業目的
（新設・改良等の理由）

川島町、桶川市におけ
る可燃ごみ広域処理の

ため

施設種別
ごみ焼却施設（エネル

ギー回収あり）

型式及び処理方式 ストーカ式（未定）

処理能力（単位） 69t

事業期間 R8～R14年度

竣工（事業完了）予定年月 R15.3

設置予定地
※検討中の場合は「未定」

埼玉県比企郡川島町
大字三保谷地内外

想定される浸水深
※未定の場合は記載不要

浸水深約7.5m

浸水対策

プラットホームを約6m
の高さに設け、さらに
止水板等の浸水対策を

施す予定。

環境省所管（循環交付金等）
の活用を予定

※「○」の場合は以下の項目を

記載すること

○

国土強靭化計画への記載
（計画の名称）

－

プラ要件化の経過措置 －

エネルギー回収率
※発電・熱回収がある場

合

11.5%以上

余熱利用の計画 場内利用のみ（予定）

外部供給における利活用
の概要

－

CO2削減率
※改良事業の場合

－

燃料の利用計画
※ごみ燃料化施設を整備

する場合

－

バイオガス熱利用率
※バイオガス化施設を整

備する場合

－

バイオガスの利用計画
※バイオガス化施設を整

備する場合

－

備考

エネルギー回収率につ
いては、施設規模が

100t以下のエネルギー
回収型廃棄物処理施設
（交付率1/3）における
交付要件である11.5％
を上回るものとする。
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表３－Ｂ　エネルギー回収等のための整備事業

事業番号 2

施設名称
エネルギー回収型廃棄

物処理施設

計画１人１日平均排出量
（g）

533g

計画収集人口（人） 87,130人

計画直接搬入量
（t/日）

0.00t

計画年間日平均処理量
（t/日）

46t/日

通知に基づく施設規模
（計画１人１日平均排出量×計画収集人口＋計

画直接搬入量）÷実稼働率

63t/日

災害廃棄物処理計画への
受入の記載有無

災害廃棄物処理量
（見込み％）

10%

災害廃棄物処理量を見込んだ
通知に基づく施設規模

69t/日

適切な施設規模よりも大きい
または小さい施設規模で整備

する場合

備考

令和9年度に造成工
事着工予定であるた
め、「循環型社会形
成推進交付金等に係
る施設の整備規模に
ついて（通知）」に
は準じていない。

エネルギー回収のありなしに関わらず、焼却施設を環境省所管の交付金等を活用し、整備する場合は下記を記載
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表４　施設整備に関する計画支援事業等

事業番号 ① ② ③ ④ ⑤

関連する本体事業の番号 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

事業名
施設整備に関する計画

支援事業
施設整備に関する計画

支援事業
施設整備に関する計画

支援事業
施設整備に関する計画

支援事業
施設整備に関する計画

支援事業

事業主体 川島桶川資源循環組合 川島桶川資源循環組合 川島桶川資源循環組合 川島桶川資源循環組合 川島桶川資源循環組合

事業目的

マテリアルリサイクル
推進施設及びエネル

ギー回収型廃棄物処理
施設整備工事のため

マテリアルリサイクル
推進施設及びエネル

ギー回収型廃棄物処理
施設整備工事のため

マテリアルリサイクル
推進施設及びエネル

ギー回収型廃棄物処理
施設整備工事のため

マテリアルリサイクル
推進施設及びエネル

ギー回収型廃棄物処理
施設整備工事のため

マテリアルリサイクル
推進施設及びエネル

ギー回収型廃棄物処理
施設整備工事のため

事業概要 測量 地質調査 施設整備基本計画策定 PFI等導入可能性調査 生活環境影響調査

環境省所管（循環交付金等）
の活用を予定

※「○」の場合は以下の項目を

記載すること

○ ○ ○ ○ ○

プラ要件の経過措置 － － － － －

プラ施設整備事業 ○ ○ ○ ○ ○

備考

事業番号 ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

関連する本体事業の番号 1,2 1,2 1,2 1,2

事業名
施設整備に関する計画

支援事業
施設整備に関する計画

支援事業
施設整備に関する計画

支援事業
施設整備に関する計画

支援事業

事業主体 川島桶川資源循環組合 川島桶川資源循環組合 川島桶川資源循環組合 川島桶川資源循環組合

事業目的

マテリアルリサイクル
推進施設及びエネル

ギー回収型廃棄物処理
施設整備工事のため

マテリアルリサイクル
推進施設及びエネル

ギー回収型廃棄物処理
施設整備工事のため

マテリアルリサイクル
推進施設及びエネル

ギー回収型廃棄物処理
施設整備工事のため

マテリアルリサイクル
推進施設及びエネル

ギー回収型廃棄物処理
施設整備工事のため

事業概要 搬入道路設計 造成基本設計 造成実施設計 事業者選定支援

環境省所管（循環交付金等）
の活用を予定

※「○」の場合は以下の項目を

記載すること

○ ○ ○ ○

プラ要件の経過措置 － － － －

プラ施設整備事業 ○ ○ ○ ○

備考
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表５－Ａ　現有施設一覧（川島町）

施設種別 焼却施設 不燃物処理施設 容器包装処理施設 ストックヤード

施設名
川島町環境センター

焼却施設
川島町環境センター
不燃物処理施設

川島町環境センター
容器包装処理施設

川島町環境センター
保管施設

施設所有主体 川島町 川島町 川島町 川島町

型式及び処理方式
ストーカ式

（バッチ式）
破砕、選別、圧縮・

梱包
選別、圧縮・梱包 ー

処理能力（単位） 40t/8h 10t/5h 4t/5h 157m2

エネルギー回収の有無 無 － － －

竣工年月 S54.1 S54.10 H13.1 H13.1

廃止又は休止（予定）年月 R15.3 R15.3 R15.3 R15.3

施設所在地
埼玉県比企郡川島町
大字曲師370番地

埼玉県比企郡川島町
大字曲師370番地

埼玉県比企郡川島町
大字曲師370番地

埼玉県比企郡川島町
大字曲師370番地

想定される浸水深 約5.9m 約5.9m 約5.9m 約5.9m

浸水対策

浸水によって既存処
理施設での処理が困
難な場合は、仮設処
理施設や広域処理体

制を検討する。

浸水によって既存処
理施設での処理が困
難な場合は、仮設処
理施設や広域処理体
制を検討する。

浸水によって既存処
理施設での処理が困
難な場合は、仮設処
理施設や広域処理体

制を検討する。

浸水によって既存処
理施設での処理が困
難な場合は、仮設処
理施設や広域処理体

制を検討する。

交付金を活用した解体を実施
する場合、その交付条件

関連性・連続性の解
体

廃焼却施設解体事業
着手（予定）年月

未定

完了（予定）年月 未定

関連する新設事業番号
※表３の事業番号

2 1 1 1

備考

川島町環境センター
焼却施設と桶川市環
境センターごみ焼却
施設のいずれを交付
金を活用して解体す
るかについては、川
島町・桶川市循環型
社会形成推進地域計
画（第２期）で示

す。
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表５－Ｂ　現有施設一覧（桶川市）

施設種別 焼却施設 粗大ごみ処理施設 資源物処理施設 ストックヤード

施設名
桶川市環境センター

ごみ焼却施設
桶川市環境センター
粗大ごみ処理施設

桶川市環境センター
リサイクルセンター

桶川市環境センター
ストックヤード

施設所有主体 桶川市 桶川市 桶川市 桶川市

型式及び処理方式
ストーカ式
（全連続）

破砕 選別 ー

処理能力（単位） 240t/日 20t/5h 36t/5h 894m2

エネルギー回収の有無 無 － － －

竣工年月 S52.7 H1.3 S62.3 H10.4

廃止又は休止（予定）年月 R15.3 R15.3 R15.3 R15.3

施設所在地
埼玉県桶川市大字小
針領家1160番地

埼玉県桶川市大字小
針領家1160番地

埼玉県桶川市大字小
針領家1160番地

埼玉県桶川市大字小
針領家1160番地

想定される浸水深 約1.0m 約1.0m 約1.0m 約1.0m

浸水対策

地盤の計画的な崇上
げ、防水壁の設置、
受変電設備の想定浸
水レベル以上への配
置、プラットホーム

の階高等

地盤の計画的な崇上
げ、防水壁の設置、
受変電設備の想定浸
水レベル以上への配

置等

地盤の計画的な崇上
げ、防水壁の設置、
受変電設備の想定浸
水レベル以上への配

置等

地盤の計画的な崇上
げ、防水壁の設置等

交付金を活用した解体を実施
する場合、その交付条件

関連性・連続性の解
体

廃焼却施設解体事業
着手（予定）年月

未定

完了（予定）年月 未定

関連する新設事業番号
※表３の事業番号

2 1 1 1

備考

平成31年3月31日を
もって稼働停止。

川島町環境センター
焼却施設と桶川市環
境センターごみ焼却
施設のいずれを交付
金を活用して解体す
るかについては、川
島町・桶川市循環型
社会形成推進地域計
画（第２期）で示

す。
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地域の循環型社会を形成する上で、次の施策を実施していく

４　関連するその他の施策

　　ア　ごみ減量・リサイクル促進のための施策内容

　ごみ減量化に向けては、生ごみの自家処理の推進や水切りの徹底等により、生ごみの削減を図る。また、枝・葉・
草等は水分を多く含んでいるため、ホームページ等で乾燥後の排出を促す。
　ごみの資源化に向けては、両市町において店頭回収や拠点回収の推進を図る。

　　イ　プラスチック資源に関する施策内容

　プラスチックごみの削減に向けて、レジ袋削減の周知・啓発をするとともに、マイバッグ運動の推進を行う。

　両市町共に、ごみ処理手数料有料化は実施していない。
　ただし、粗大ごみの収集運搬処分や事業系ごみ等の直接搬入については、料金を徴収している。
　なお、桶川市においては、指定袋による収集を行っている。

　　ウ　ごみ処理手数料有料化の実施内容

　　エ　リチウム蓄電池に関する対策

　ごみ収集車両やごみ処理施設での火災事故等を未然に防止するため、分別と適切な排出方法の周知・啓発を図る。
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　平成31年度に策定した「川島町災害廃棄物処理計画」及び「桶川市災害廃棄物処理計画」では、災害廃棄物の適正
かつ円滑な処理の実施を目指すため、災害廃棄物の処理に係る組織体制や処理スケジュール等を示している。
　令和15年度から稼働予定の新ごみ処理施設においては、災害に強い廃棄物処理システムの構築を目指す。また、建
設予定地周辺は最大浸水深が約7.5mであり、甚大な水害が発生する恐れがあるため、新ごみ処理施設では造成盛土や
止水板等を施し、水害時にもごみ処理事業が継続可能な施設とする。
　一時的に通常のごみ処理ができなくなった場合に備え、引き続き近隣自治体との連携体制の構築を図る。

　　カ　災害時の廃棄物処理に関する事項

　　オ　事業系ごみに関する施策内容

　各環境センターに搬入される事業系ごみの搬入物検査を定期的に実施し、分別と適正排出の促進を図る。
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（１）計画のフォローアップ

（２）事後評価及び計画の見直し

５　計画のフォローアップと事後評価

　川島町及び桶川市は、計画の進捗状況を把握し、その結果を公表するとともに、必要に応じて、構成市町、埼玉県
及び国と意見交換をしつつ、計画の進捗状況を勘案し、計画の見直しを行う。

　計画期間終了後、処理状況の把握を行い、その結果が取りまとまった時点で、速やかに計画の事後評価、目標達成
状況の評価を行う。また、評価の結果を公表するとともに、評価結果を次期計画策定に反映させるものとする。な
お、計画の進捗状況や社会経済情勢の変化等を踏まえ、必要に応じ計画を見直すものとする。
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総事業費（千円）

単位 開始 終了 開始 終了
複数計画
合算費

現計画での
総事業費

複数計画
合算費

合計
令和

7年度

令和

8年度

令和

9年度

令和

10年度

令和

11年度

令和

12年度

令和

13年度

6,417,922 4,908,522 5,231,322 3,885,522 0 28,911 60,111 62,800 403,300 973,200 2,357,200

1
川島桶川資
源循環組合

20.7 t/日 R8 R13 R8 R13 6,417,922 4,908,522 5,231,322 3,885,522 0 28,911 60,111 62,800 403,300 973,200 2,357,200 全体の事業期間：R8～R14

16,622,078 11,598,878 11,234,500 7,375,600 0 0 46,800 94,200 680,800 1,354,000 5,199,800

2
川島桶川資
源循環組合

69 t/日 R8 R13 R9 R13 16,622,078 11,598,878 11,234,500 7,375,600 0 0 46,800 94,200 680,800 1,354,000 5,199,800 全体の事業期間：R8～R14

271,000 271,000 245,400 245,400 126,300 64,100 34,100 20,900 0 0 0

①
川島桶川資
源循環組合

- - R7 R7 R7 R7 31,500 31,500 31,500 31,500 31,500 0 0 0 0 0 0

②
川島桶川資
源循環組合

- - R7 R7 R7 R7 24,300 24,300 24,300 24,300 24,300 0 0 0 0 0 0

③
川島桶川資
源循環組合

- - R7 R8 R7 R8 28,500 28,500 23,100 23,100 14,100 9,000 0 0 0 0 0 契約期間：R7～R8(債務負担)

④
川島桶川資
源循環組合

- - R7 R8 R7 R8 9,300 9,300 9,300 9,300 7,500 1,800 0 0 0 0 0 契約期間：R7～R8(債務負担)

⑤
川島桶川資
源循環組合

- - R7 R8 R7 R8 71,400 71,400 71,400 71,400 45,000 26,400 0 0 0 0 0 契約期間：R7～R8(債務負担)

⑥
川島桶川資
源循環組合

- - R7 R8 R7 R8 23,100 23,100 5,100 5,100 1,200 3,900 0 0 0 0 0 契約期間：R7～R8(債務負担)

⑦
川島桶川資
源循環組合

- - R7 R8 R7 R8 14,700 14,700 14,700 14,700 2,700 12,000 0 0 0 0 0 契約期間：R7～R8(債務負担)

⑧
川島桶川資
源循環組合

- - R8 R9 R8 R9 22,000 22,000 22,000 22,000 0 11,000 11,000 0 0 0 0 契約期間：R8～R9(債務負担)

⑨
川島桶川資
源循環組合

- - R9 R10 R9 R10 46,200 46,200 44,000 44,000 0 0 23,100 20,900 0 0 0 契約期間：R9～R10(債務負担)

23,311,000 16,778,400 16,711,222 11,506,522 126,300 93,011 141,011 177,900 1,084,100 2,327,200 7,557,000合     　　計

計画支援事業等

事業番号1,2にかかる測量調査事業

マテリアルリサイクル推進等のための整備事業

マテリアルリサイクル推進施設整備事業

エネルギー回収等のための整備事業

総括表（交付期間における各交付対象事業の概算事業費）

事　業　種　別 交付対象事業費（千円）

備　　考

施　設　名　称　等

エネルギー回収型廃棄物処理施設整備事
業

事業
番号

事業主体
名　　称

規　模 事業期間
交付金交付

期間

事業番号1,2にかかる地質調査事業

事業番号1,2にかかる施設整備基本計画策
定事業

事業番号1,2にかかる造成実施設計事業

事業番号1,2にかかるPFI等導入可能性調
査事業

事業番号1,2にかかる事業者選定支援事業

事業番号1,2にかかる生活環境影響調査事
業

事業番号1,2にかかる搬入道路設計事業

事業番号1,2にかかる造成基本設計事業
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添付資料１ 一般廃棄物の処理に係るトレンドグラフ 

 

表１－１ 一般廃棄物の処理の実績と予測（合計） 

 

 

表１－２ 一般廃棄物の処理の実績と予測（川島町） 

 

 

表１－３ 一般廃棄物の処理の実績と予測（桶川市） 

 

目標

令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度 令和14年度

人口
（人）

95,311 94,874 94,167 93,868 93,322 92,714 92,125 91,530 90,923 90,321 89,688 89,061 88,433 87,789

事業系ごみ排出量
（トン）

4,469 4,063 4,060 4,164 4,023 3,972 3,969 3,966 3,974 3,922 3,919 3,916 3,924 3,909

生活系ごみ排出量
（トン）

21,964 22,961 21,911 21,076 20,244 20,624 20,329 20,090 19,908 19,624 19,391 19,161 18,961 18,657

1人1日当たりのごみ排出量
（ｇ/人日）

438 457 443 432 413 426 422 419 417 415 412 410 407 404

その他排出量
（トン）

287 177 154 83 112 147 147 147 147 147 147 147 147 147

総排出量
（トン）

26,720 27,201 26,125 25,323 24,379 24,743 24,445 24,203 24,029 23,693 23,457 23,224 23,032 22,713

1人1日当たりの排出量
（ｇ/人日）

766 785 760 739 714 731 727 724 722 719 717 714 712 709

総資源化量
（トン）

9,062 9,148 9,647 9,773 9,628 9,730 9,630 9,538 9,473 9,348 9,260 9,167 9,102 8,988

埋立最終処分量
（トン）

1,936 1,228 861 633 657 651 647 642 637 629 624 620 616 609

生活系ごみ排出量のうち
資源化量
（トン）

6,690 7,137 6,692 6,282 6,130 6,205 6,140 6,077 6,031 5,951 5,890 5,826 5,784 5,706

年間日数
（日）

366 365 365 365 366 365 365 365 366 365 365 365 366 365

指標・単位

過去の状況（実績） 予測

目標

令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度 令和14年度

人口
（人）

19,952 19,672 19,345 19,188 18,874 18,918 18,666 18,409 18,149 17,889 17,604 17,319 17,036 16,744

事業系ごみ排出量
（トン）

1,489 1,404 1,408 1,414 1,369 1,387 1,387 1,387 1,391 1,387 1,387 1,387 1,391 1,387

生活系ごみ排出量
（トン）

5,176 5,501 5,214 5,044 4,810 4,738 4,591 4,497 4,411 4,303 4,205 4,103 3,988 3,849

1人1日当たりのごみ排出量
（ｇ/人日）

481 497 483 483 461 452 440 435 430 425 421 416 406 396

その他排出量
（トン）

287 177 154 83 112 147 147 147 147 147 147 147 147 147

総排出量
（トン）

6,952 7,082 6,776 6,541 6,291 6,272 6,125 6,031 5,949 5,837 5,739 5,637 5,526 5,383

1人1日当たりの排出量
（ｇ/人日）

952 986 960 934 911 908 899 898 896 894 893 892 886 881

総資源化量
（トン）

2,819 2,727 2,572 2,306 2,421 2,348 2,312 2,284 2,257 2,218 2,188 2,153 2,123 2,082

埋立最終処分量
（トン）

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

生活系ごみ排出量のうち
資源化量
（トン）

1,662 1,935 1,801 1,660 1,627 1,615 1,593 1,573 1,553 1,525 1,503 1,476 1,458 1,429

年間日数
（日）

366 365 365 365 366 365 365 365 366 365 365 365 366 365

指標・単位

過去の状況（実績） 予測

目標

令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度 令和14年度

人口
（人）

75,359 75,202 74,822 74,680 74,448 73,796 73,459 73,121 72,774 72,432 72,084 71,742 71,397 71,045

事業系ごみ排出量
（トン）

2,980 2,659 2,652 2,750 2,654 2,585 2,582 2,579 2,583 2,535 2,532 2,529 2,533 2,522

生活系ごみ排出量
（トン）

16,788 17,460 16,697 16,032 15,434 15,886 15,738 15,593 15,497 15,321 15,186 15,058 14,973 14,808

1人1日当たりのごみ排出量
（ｇ/人日）

426 447 432 419 401 419 417 415 414 412 410 409 407 406

その他排出量
（トン）

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

総排出量
（トン）

19,768 20,119 19,349 18,782 18,088 18,471 18,320 18,172 18,080 17,856 17,718 17,587 17,506 17,330

1人1日当たりの排出量
（ｇ/人日）

717 733 708 689 664 686 683 681 679 675 673 672 670 668

総資源化量
（トン）

6,243 6,421 7,075 7,467 7,207 7,382 7,318 7,254 7,216 7,130 7,072 7,014 6,979 6,906

埋立最終処分量
（トン）

1,936 1,228 861 633 657 651 647 642 637 629 624 620 616 609

生活系ごみ排出量のうち
資源化量
（トン）

5,028 5,202 4,891 4,622 4,503 4,590 4,547 4,504 4,478 4,426 4,387 4,350 4,326 4,277

年間日数
（日）

366 365 365 365 366 365 365 365 366 365 365 365 366 365

指標・単位

過去の状況（実績） 予測
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図１－１ 人口の推移（合計） 

 

 

図１－２ 人口の推移（川島町） 

 

 

図１－３ 人口の推移（桶川市） 
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図２－１ 事業系ごみ排出量・生活系ごみ排出量・その他排出量の推移（合計） 

 

 

図２－２ 事業系ごみ排出量・生活系ごみ排出量・その他排出量の推移（川島町） 

 

 

図２－３ 事業系ごみ排出量・生活系ごみ排出量・その他排出量の推移（桶川市） 
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図３－１ 1 人 1 日当たりのごみ排出量・1人 1日当たりの排出量の推移（合計） 

 

 

図３－２ 1人 1 日当たりのごみ排出量・1人 1日当たりの排出量の推移（川島町） 

 

 

図３－３ 1人 1 日当たりのごみ排出量・1人 1日当たりの排出量の推移（桶川市） 
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図４―１ 総資源化量・埋立最終処分量の推移（合計） 

 

 

図４―２ 総資源化量・埋立最終処分量の推移（川島町） 

 

 

図４―３ 総資源化量・埋立最終処分量の推移（桶川市） 
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添付資料２ 対象地域図 
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添付資料３ 地域内の施設の現況と予定（位置図） 

 

 

 

 

 

 

 

  

図中
番号

名称 所在地（設置予定地） 備考

川島町環境センター（焼却施設）

川島町環境センター（不燃物処理施設）

川島町環境センター（容器包装処理施設）

川島町環境センター（保管施設）

桶川市環境センター（ごみ焼却施設）

桶川市環境センター（粗大ごみ処理施設）

桶川市環境センター（リサイクルセンター）

桶川市環境センター（ストックヤード）

マテリアルリサイクル推進施設（仮称）

エネルギー回収型廃棄物処理施設（仮称）
新設予定

③の新施設稼働後に
稼働停止予定（ごみ
焼却施設は平成31年3
月31日に稼働停止）

③の新施設稼働後に
稼働停止予定

①

②

③
埼玉県比企郡川島町
大字三保谷地内外

埼玉県桶川市
大字小針領家1160番地

埼玉県比企郡川島町
大字曲師370番地
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添付資料４ ハザードマップ 

 

 

 

 

 

 

  

図中
番号

名称 所在地（設置予定地） 備考

川島町環境センター（焼却施設）

川島町環境センター（不燃物処理施設）

川島町環境センター（容器包装処理施設）

川島町環境センター（保管施設）

桶川市環境センター（ごみ焼却施設）

桶川市環境センター（粗大ごみ処理施設）

桶川市環境センター（リサイクルセンター）

桶川市環境センター（ストックヤード）

マテリアルリサイクル推進施設（仮称）

エネルギー回収型廃棄物処理施設（仮称）
新設予定

③の新施設稼働後に
稼働停止予定（ごみ
焼却施設は平成31年3
月31日に稼働停止）

③の新施設稼働後に
稼働停止予定

①

②

③
埼玉県比企郡川島町
大字三保谷地内外

埼玉県桶川市
大字小針領家1160番地

埼玉県比企郡川島町
大字曲師370番地

出典：ハザードマップポータルサイト」（令和 6 年 10 月時点）を加工して作成 
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添付資料５ 浸水ナビ 

 

■川島町環境センター 

 

■桶川市環境センター 

 

■新ごみ処理施設 

 

川島町環境センター

桶川市環境センター

新ごみ処理施設

建設予定地

出典：「浸水ナビ（国土交通省）」（令和 6年 10月時点） 

出典：「浸水ナビ（国土交通省）」（令和 6年 10月時点） 

出典：「浸水ナビ（国土交通省）」（令和 6年 10月時点） 


