令和6年度 工事請負契約(250万円以上)における変更契約一覧

【令和7年3月31日現在】

No.	工事名	工事場所	種別	契約相手	当初(前回)			変更契約内容			
					契約日	契約金額(円)	工期末	契約日	増減額(円)	工期末	理由・概要
1	市道2155号線舗装修繕工事	桶川市大字川田谷地内	ほ装工事	(株)荒川工業	R6.7.3	6,710,000	R6.10.25	R6.10.17	1,257,300	—	大雨時の冠水状況を確認した結果及び近接する地権者との調整により、高さ、施工幅員等の変更が生じたことによる設計変更。
2	市道51号線舗装修繕工事	桶川市大字加納地内	ほ装工事	(株)島村建設	R6.8.21	10,670,000	R6.11.29	R6.11.6	268,400	—	沿線地権者との協議による施工範囲の増工、既存道路組成が想定と異なったことに伴う舗装版撤去工種の変更が生じたことによる設計変更。
3	いずみの学園新築機械設備工事	桶川市上日出谷南一丁目38番5、38番6	管工事業	(株)金子設備	R5.8.17	83,160,000	R6.11.29	R6.11.22	—	—	施工に伴い行った現地調査により、現況敷設されている柵が利用できなかったため、変更が生じた。その他、施工に伴い行った現場調査や協議により、食品庫の壁掛け空調機器(ACP8-2)のドレンアップキットの設置を取止めや検針メーター用カウンターポール設置を取止めの変更が生じたことによる設計変更。
4	いずみの学園新築電気設備工事	桶川市上日出谷南一丁目38番5、38番6	電気工事業	深井電気(株)	R5.10.5	55,440,000	R6.11.29	R6.11.28	-198,000	—	園児の安全性を考慮し、園庭の設置予定であったハンドホールを取止めたため変更が生じた。その他、施設管理者からの要望や経済性、消防からの指導により、屋外配管等の取止め、スイッチ・コンセントの仕様変更や追加、照明や感知器の追加等が生じたことによる設計変更。
5	北一路上ポンプ場汚水ポンプ交換工事(R6汚4)	桶川市北一丁目地内	機械器具	新明和アクアテクサービス(株)	R6.6.7	9,405,000	R6.12.6	R6.11.29	—	R7.2.12	ポンプ設置後は試運転期間を設けており、状態を確認しているが、その中でポンプ井を流れる異物との接触と思われるケーブルの裂傷を発見した。修復に時間を要したことによる工期変更。
6	市道15号線道路改良工事	桶川市大字川田谷地内	土木工事業	(株)山中土建工業	R6.7.18	26,730,000	R6.12.20	R6.12.19	819,500	—	道の駅「べに花の郷おけがわ」の工事進捗に伴う舗装範囲等の増工や、既設舗装厚が想定より厚かったことによる設計変更。
7	消防団旧3分団小屋、火の見櫓解体工事	桶川市泉1-2-1	解体工事業	(有)中島土木開発	R6.5.31	6,710,000	R6.12.20	R6.12.19	-169,400	—	敷地が狭隘なため作業スペースを確保する必要があり、当初、敷地南側の既設フェンスの撤去及び復旧を実施する予定であったが、撤去を行うことなく解体工事を実施できたこと等による設計変更。
8	宮ノ脇調整池浚渫工事(6-1工区)	桶川市赤堀一丁目地内	土木工事業	青木清掃(株)	R6.8.21	49,720,000	R7.2.28	R7.1.17	12,256,200	R7.1.31	事前調査結果報告により、集中豪雨等による土砂等の流入があり、当初計画から平均6cm程の土砂の堆積があった為、浚渫土量増等による増額変更を行うとともに、仮設計画の見直しを行ったことにより実施工程が短縮できることによる設計及び工期変更。

令和6年度 工事請負契約(250万円以上)における変更契約一覧

【令和7年3月31日現在】

No.	工事名	工事場所	種別	契約相手	当初(前回)			変更契約内容			
					契約日	契約金額(円)	工期末	契約日	増減額(円)	工期末	理由・概要
9	江川流域水路浚渫工事(その1)	桶川市大字川田谷・下日出谷地内	浚渫工事	青木清掃(株)	R6.8.21	45,870,000	R7.2.28	R7.1.22	795,300	R7.1.31	現地調査の結果、場所により土質が変わるため土質試験検体数を増工した。また、浚渫作業に支障となる草刈の範囲を増工したことによる設計変更。
10	市道6137号線道路改良工事	桶川市大字舎人新田地内	土木工事	青木清掃(株)	R6.10.30	26,400,000	R7.2.21	R7.2.14	914,100	—	沿線家屋のブロック塀の基礎がないため、掘削することが困難であることから、当該区間の施工を減工した。また、事前測量の結果、民地と道路との高低差が大きく、地権者と調整し、土留め設置の範囲を増工したことによる設計変更。
11	市道6343号線歩道修繕工事	桶川市赤堀二丁目地内	土木工事	青木清掃(株)	R6.10.30	10,010,000	R7.2.21	R7.2.17	882,200	—	沿線企業から要望があり、舗装工を増工したことによる設計変更。
12	市道6281号線外1路線道路改良工事	桶川市大字倉田地内	土木工事	(株)清水建材工業	R6.9.25	23,100,000	R7.2.21	R7.2.20	442,200	—	横断暗渠施工の影響範囲として市道6283号線の舗装復旧を計上しているが、現況の舗装組2層であったため基層工を増工した。また、地権者協議に伴い出入口の摺付範囲を増工したことによる設計変更。
13	江川流域水路浚渫工事(その2)	桶川市大字川田谷・上日出谷・下日出谷地内	浚渫工事	浅見工業(株)	R6.9.25	97,680,000	R7.2.28	R7.2.21	17,600	—	樹木伐採及び草刈処分量を実施数量に増工したことによる設計変更。
14	人孔蓋交換工事(R6-2汚4)	桶川市鴨川二丁目地内	土木工事	(株)島村建設	R6.10.30	18,700,000	R7.2.28	R7.2.21	1,034,000	—	本工区内に老朽化や必要な機能を有していない人孔蓋があり、早急に蓋交換が必要な状況であるため、蓋交換工の増工による設計変更。
15	川田谷生涯学習センター・農業センター外構工事	桶川市大字川田谷地内	土木工事	(株)清水建材工業	R6.5.27	134,200,000	R7.2.28	R7.2.26	354,200	—	学習センターのグレーチング樹据付工において、既存樹のボラコンの状態が悪く樹を切断して、グレーチングを据付することができないため、ボラコン上部を撤去し、集水樹も側壁に変更し、グレーチングの据付を行ったことによる設計変更。その他、グレーチングのサイズ変更や埋設管の切り直し、埋設物の撤去処分などが生じたことによる設計変更。
16	公共下水道(R6-1雨4)工区管渠工事	桶川市寿一丁目地内	土木工事	青木清掃(株)	R6.8.21	39,600,000	R7.2.28	R7.2.26	-1,100,000	—	発生土処分先にて発生土の受入れができなくなったことに伴う発生土処分先の変更、処分先の変更に伴う土質試験の取止め及び当初設計時に確認できなかった支障物の残置により施工延長の短縮による設計変更。

令和6年度 工事請負契約(250万円以上)における変更契約一覧

【令和7年3月31日現在】

No.	工事名	工事場所	種別	契約相手	当初(前回)			変更契約内容			
					契約日	契約金額(円)	工期末	契約日	増減額(円)	工期末	理由・概要
17	人孔蓋交換工事(R6-1汚4)	桶川市北二丁目・西二丁目地内	土木工事業	(株)清水建材工業	R6.10.30	18,700,000	R7.2.28	R7.2.26	418,000	—	本工区内に老朽化や必要な機能を有していない人孔蓋があり、早急に蓋交換が必要な状況であるため、蓋交換工の増工による設計変更。
18	ペDESTリアンデッキ補修工事	桶川市若宮一丁目地内	土木工事業	青木清掃(株)	R6.6.24	58,850,000	R7.2.28	R7.2.27	—	R7.5.30	塗装の撤去を行った際に、想定より鋼材の腐食箇所、腐食範囲が広く、施工に時間を要したことによる工期変更。
19	市道3011号線外1路線道路改良工事	桶川市大字川田谷地内	土木工事業	(有)中島土木開発	R6.9.25	23,100,000	R7.2.28	R7.2.27	314,600	R7.3.21	沿線地権者との協議により道路との高低差を是正する民地すりつけ舗装範囲を増工したことによる設計変更。道路改良工事と同時に行った桶川北本水道事業団発注の上水道管工事との工程調整に時間を要したことによる工期変更。
20	小在家排水路浚渫工事	桶川市大字川田谷地内	土木工事業	(有)中島土木開発	R6.10.30	17,930,000	R7.2.28	R7.2.27	128,700	R7.3.28	現地調査による浚渫土量及び処分先の変更。実績による刈草処分量及び枯損木伐採量変更。設計基準高まで掘削すると田畑の基盤を壊す恐れがあるため、仮設道路の土工数量変更。工事繁忙期の利用制限から仮設工(敷鉄板)の数量変更。柵板修繕を実施しないと仮設道路が崩れる恐れがあるため、柵板修繕の増工したことによる設計変更。
21	雑排水管マンホール改修工事	桶川市寿二丁目地内	土木工事業	青木清掃(株)	R6.10.29	4,906,000	R7.2.28	R7.2.27	-101,200	—	大宮国道事務所及び警察と協議した結果、夜間での施工にになったため。また、施工の状況から仮復旧(舗装)を不要としたことによる設計変更。
22	木柵設置等工事(R6-1)	桶川市大字下日出谷地内	舗装工事業	(株)島村建設	R6.12.27	3,432,000	R7.2.28	R7.2.27	50,600	R7.3.7	事業用地について、埋蔵文化財調査を実施したところ遺構が確認されたため、舗装構成を一部変更した。また、新たに事業用地の引渡しを受けた箇所について、碎石の敷均し及び木柵等を設置したことによる設計変更。
23	小学校体育館(日出谷小)空調設備設置及び大規模改修建築工事	桶川市大字上日出谷885番地	建築工事業	(株)加納工務店	R6.5.27	130,317,000	R7.3.21	R7.3.7	583,000	—	室外機設置予定地について、施工に伴って行った試掘調査で、既存地盤に埋もれていた切株やハンドホールが発覚したため、室外機基礎の配置変更、それに伴うフェンスの延伸等変更が生じたことによる設計変更。その他、既存床シートの撤去後の下地合板面に剥がれ等の不具合が見られたため下地調整の追加、既存カーテンレールに著しい歪みがあったため撤去新設への変更等が生じたことによる設計変更。

令和6年度 工事請負契約(250万円以上)における変更契約一覧

【令和7年3月31日現在】

No.	工事名	工事場所	種別	契約相手	当初(前回)			変更契約内容			
					契約日	契約金額(円)	工期末	契約日	増減額(円)	工期末	理由・概要
24	小学校体育館(日出谷小)空調設備設置及び大規模改修設備工事	桶川市大字上日出谷885番地	管工事業	(株)大川工業所	R6.5.27	74,415,000	R7.3.21	R7.3.7	—	—	室外機設置後の集中豪雨により、基礎が水没する事象が発生したため、室外機等が水没しないように嵩上げする必要が生じたことによる設計変更。その他、現地調査後の施工検討により機械警備用配管の取止めや室内機の計装配線や電源配線の配管方法の変更や既存ダクトが著しく老朽化していたため撤去新設への変更等が生じたことによる設計変更。
25	小学校体育館(朝日小)空調設備設置等工事	桶川市朝日二丁目18番1号	管工事業	アサヒ住建(株)	R6.9.13	59,988,500	R7.3.14	R7.3.7	-126,500	—	施工に伴い行った現地調査により、室内機の位置変更が必要になり、助木の移設や、既設配管、機器の取外し、再取付け等の変更が生じたことによる設計変更。その他、施工に伴い行った現地調査や協議により、室外機からのドレン放流先を簡易浸透柵に変更や、冷媒管と電源配管を共巻にする変更が生じたことによる設計変更。
26	市道11-1号線電線共同溝整備工事	桶川市寿二丁目地内	土木工事業	(株)清水建材工業	R6.8.21	45,100,000	R7.3.21	R7.3.12	249,700	—	残土処分先をUCRから改良土プラントへ変更したことによる設計変更。
27	桶川駅西口トイレ新築等工事	桶川市若宮一丁目85番8号の一部他	建築工事業	(株)原工務店	R6.7.11	93,337,200	R7.3.14	R7.3.13	6,794,700	—	線路近接地により飛散防止のための仮囲い数量の増加。既存フェンス解体に伴う地中障害物除却数量の増加。地盤調査により、想定地盤の地耐力不足が判明したため、支持層までの杭長変更。インターロッキング舗装面積の増加。利便性向上のための案内サイン等の追加。適正な維持管理を行うために、建物周囲のアスファルト舗装の増工による設計変更。
28	都市公園遊具更新工事(R6)その3	桶川市朝日二丁目地内	土木工事業	(株)玉企興産	R7.2.3	5,016,000	R7.3.31	R7.3.17	—	R7.5.30	工事資材製造メーカーの都合により当初想定日数以上の納期を必要とし、当初工期末までの工事完成が見込めないことによる工期変更。
29	都市公園遊具改修工事(R6)その2	桶川市朝日一丁目地内ほか	とび・土工・コンクリート工事業	ハラエンジニアリング(株)	R7.2.3	6,270,000	R7.3.31	R7.3.17	—	R7.5.30	工事資材製造メーカーの都合により当初想定日数以上の納期を必要とし、当初工期末までの工事完成が見込めないことによる工期変更。
30	ポンプ場中央監視装置更新工事(R6汚)	桶川市若宮一丁目地内外8箇所	電気工事業	昱(株)	R6.6.24	69,850,000	R7.3.21	R7.3.19	—	R7.9.30	世界的な半導体不足により、機器製作に必要な部品調達に多くの時間を要したことによる工期変更。
31	江川流域水路浚渫工事(その3)	桶川市大字川田谷地内	浚渫工事業	浅見工業(株)	R6.12.12	15,620,000	R7.3.21	R7.3.19	410,300	—	浚渫土及び刈草処分量を実施数量に増工したことによる設計変更。

令和6年度 工事請負契約(250万円以上)における変更契約一覧

【令和7年3月31日現在】

No.	工事名	工事場所	種別	契約相手	当初(前回)			変更契約内容			
					契約日	契約金額(円)	工期末	契約日	増減額(円)	工期末	理由・概要
32	桶川西小学校受水槽改修工事	桶川西小学校	管工事業	(株)太宝設備	R6.11.18	17,820,000	R7.3.21	R7.3.21	616,000	—	現地調査により、給排水用バルブ等の劣化が著しく、再使用できないことが発覚したため、給排水用バルブや定水位調整弁について一部仕様の変更が生じたことによる設計変更。
33	都市公園遊具更新工事(R6)その1	桶川市上日出谷南一丁目地内ほか	土木工事業	渡辺工業(株)	R7.2.3	6,380,000	R7.3.28	R7.3.25	-85,800	—	撤去工事に際し、廃材処分量の変動が生じたことによる設計変更。
34	都市公園遊具更新工事(R6)その2	桶川市朝日一丁目地内	土木工事業	(株)そうます	R6.12.27	3,597,000	R7.3.28	R7.3.28	-205,700	—	撤去工事に際し、廃材処分量の変動が生じたことによる設計変更。
35	坂田西6号公園整備工事	桶川市坂田西二丁目地内	造園工事業	(株)玉企興産	R6.12.27	8,250,000	R7.3.28	R7.3.28	1,306,800	—	敷地造成時の掘削により判明した工事敷地内の残置されていた不要管の撤去及び処理が生じたことによる設計変更。